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Kriegers flaks vindkraftpark

Havsresan i Simrishamn
14 maj 2009

Göran Loman
Vattenfall Vindkraft
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Status Kriegers Flak II

• 30 km söder om Trelleborg,
i den ekonomiska zonen

• 17-40 m vattendjup 

• 128 turbiner, vardera >5 MW

• Nätanslutning till Sverige

• 2,6 TWh/år, 400 000 hushåll



2009 05 14 | Havsresan | Göran Loman | P-YP 3

Varför Kriegers flak?

Det bästa läget i Sverige?
• Bra vindförhållanden i södra Östersjön
• Få motstående intressen

– Inte ett känsligt fågelområde
– Långt från kusten
– Inte i konflikt med fartygstrafik

• Anslutning i södra Sverige

Energimyndigheten:
• ”I jämförelse måste Kriegers flak ses 

som det mest intressanta alternativet.”
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Varför inte Kriegers flak?

• Djupt vatten
• Lång sjökabel
• Marin miljö
• Ny teknik

MEN

• Hur ser detta ut om några år?



2009 05 14 | Havsresan | Göran Loman | P-YP 5

Vinden som marin resurs
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Site assessment

• Geologi
– Relativt bra förhållanden
– Sand som överlagrar lermorän; 

begränsat med block; 
kalkberggrund

• Bra vindförhållanden
– 9,5 m/s

• Hydrografi
– Måttliga vågor och strömmar
– Is måste beaktas
– Korrosiv miljö
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Fundament

5 MW

ID= 5500

Flera olika alternativ har studerats
• Fackverk i stål
• Monopile i stål
• Gravitation, i betong
• Monopile, i betong
• Tripod, i betong 
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Avtal och tillstånd

• Tillstånd
– Lagen om Sveriges ekonomiska zon
– Lagen om kontinentalsockeln
– Miljöbalken
– Ellagen
– Ledningsrättslagen
– PBL

• Avtal
– Nätanslutning
– Markägare
– Korsningsavtal
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Krav inför investering

Beprövad teknik

Alla tillstånd klara

χ Lönsamhet
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Tidplan

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Permission
The windfarm (LSEZ)
Net concession
Agreement landowners
Ledningsrätt

Construction
Base design
Detailed design
Procurement
Establishing
Manufactoring
Installation
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